




LA PLATAFORMA — DOCUMENTO INTERNO

Hoja de Ruta Fase 2

Plan de 12 meses: de operación actual de 3 personas a plataforma de clase mundial con 10 personas. Estado actual, brechas, hitos, contrataciones, finanzas y riesgos.



01 — ANÁLISIS DE SITUACIÓN

Estado Actual vs. Visión Fase 2

Área	Fase 1 — Hoy	Fase 2 — Mes 12
Equipo	3 personas, sin departamentos, todos hacen todo	10 personas, 5 departamentos, responsabilidades claras
Finanzas	Sin seguimiento formal de ingresos ni gastos	Zoho Books: P&L en tiempo real, cumplimiento fiscal
CRM	Ninguno. Sin visibilidad del ciclo de vida del cliente.	Zoho CRM: ciclo completo creador + suscriptor
Incorporación	Informal. Sin evaluación de bienestar.	ATS de 9 etapas con bienestar primero (Zoho Recruit)
Marketing	Scripts manuales de difusión. Sin sistema de campañas.	Zoho Campaigns: segmentado, automatizado, medible
Confiabilidad	Fallos silenciosos. Caídas pierden trabajo. Sin visibilidad.	BullMQ: cero fallos silenciosos. OpenTelemetry: trazas.
Comms Creadores	Notificaciones en app (se pierden). Contacto manual.	Solo Slack: canal personal #ext-[handle] por creador
Automatización	Scripts manuales, crons aislados, fire-and-forget.	n8n: 8+ flujos automatizados, auditables, reutilizables

02 — PILARES ESTRATÉGICOS

Los Cinco Pilares de la Transición

01

Infraestructura Empresarial
Zoho One (CRM, Books, Campaigns, Recruit, Sign), seguimiento financiero, cumplimiento fiscal, estructura departamental formal.

02

Bienestar y Éxito del Creador
ATS con bienestar primero, incorporación a Slack, programa de formación, seguimientos mensuales, protocolo de angustia.

03

Confiabilidad de Plataforma
Cola de eventos BullMQ, disyuntores, OpenTelemetry, extracción de servicios, cero fallos silenciosos.

04

Motor de Marketing
Scripts manuales → campañas automatizadas del ciclo de vida. Programas de referidos. Panel asesor de creadores.

05

Excelencia de Características
Mejoras de Main Stage, calidad de llamadas, puente Hangout→Slack, analíticas para creadores, shows con entrada.

Q1

Fundación

MESES 0-3 · INFRAESTRUCTURA, ATS, AUTOMATIZACIÓN

SEMANA

0

Establecer la Línea Base

- Documentar usuarios actuales, suscriptores PRIME, creadores activos, MRR
- Definir roles por escrito: Santino, Carlos, Miguel
- Espacio de trabajo Zoho One creado y configurado
- Cuenta bancaria empresarial confirmada y operativa
- Todos los procesos existentes documentados

MES

1

Infraestructura Empresarial

- Zoho Books: todos los gastos + ingresos NowPayments sincronizados automáticamente via n8n
- Zoho CRM: usuarios + creadores importados, etapas del ciclo de vida configuradas
- Zoho Recruit: pipeline ATS activo — las 9 etapas de bienestar configuradas
- BullMQ: despacho de notificaciones migrado — nada se pierde al caer el servidor
- Primer P&L base generado

CONTRATACIÓN #1 — GERENTE DE OPERACIONES

MES

2

Operaciones de Creadores

- Auditoría de bienestar de todos los creadores activos existentes completada
- ATS en vivo — todas las nuevas solicitudes pasan por el pipeline de 9 etapas
- Hub Slack operativo: #ops-payments, #ops-incidents, #ops-creator, #support-human
- Escalación de soporte: Cristina IA → hilo Slack #support-human (bidireccional)
- BullMQ: todos los flujos de pago son trabajos persistentes con reintento automático

CONTRATACIÓN #2 — GESTOR DE ÉXITO DE CREADORES

MES

3

Fundación de Automatización

- n8n en vivo: 5 flujos principales — usuario→CRM, pago→Books, creador aprobado→bienvenida, cadena 2257, baja→re-engagement
- Disyuntores en todas las APIs externas: NowPayments, Telegram, Slack, Grok, SMTP, LiveKit
- Vencimiento 2257 completamente automatizado: 14d → 7d → 3d → 1d → auto-suspensión
- Alianzas de reducción de daños identificadas: 2-3 organizaciones LGBTQ+ en LATAM

CONTRATACIÓN #3 — OFICIAL DE BIENESTAR Y SEGURIDAD

Q2

Operaciones y Confiabilidad

MESES 4-6 · COMMS CREADORES, MOTOR DE MARKETING, ESTABILIDAD

MES 4

Comunicaciones con Creadores

- 80% de adopción de Slack por creadores — canales #ext-[handle] activos para todos
- 6 Canvases de formación + videos Loom publicados en Slack
- Notificaciones de creadores: solo Slack — notificaciones en app deshabilitadas para creadores
- Zoho Campaigns: secuencias de bienvenida + incorporación de creadores activas
- Panel asesor de creadores invitado: 5 creadores rotativos, compensados en tokens Ru\$h

CONTRATACIÓN #4 — GESTOR DE CONTENIDO / COMUNIDAD

MES 5

Motor de Marketing

- Todos los scripts broadcast-*.js reemplazados por Zoho Campaigns
- Programa de referidos de creadores activo (bono 500 Ru\$h para ambas partes, 90 días)
- Programa de referidos de miembros activo (1 mes gratis para el referidor)
- Primera campaña de re-engagement: suscriptores PRIME perdidos, con A/B test en asunto
- OpenTelemetry + Grafana Tempo activo — cada consulta lenta tiene su traza

CONTRATACIÓN #5 — ESPECIALISTA EN CRECIMIENTO

MES 6

Confiabilidad de Plataforma

- Servicio de Notificaciones extraído a su propio contenedor — fallos no afectan la API
- Adaptador Redis de Socket.IO activo — escala horizontal sin cambios de código
- Grabación de streams → pipeline automático de VOD vía LiveKit Cloud
- Mux Data: conteo de espectadores + calidad en panel Grafana
- Primera revisión trimestral de P&L presentada al equipo de liderazgo

CONTRATACIÓN #6 — DEVOPS / SRE

HITO DE CONTROL — MES 6	
✓ Zoho One completamente operativo	✓ 6 contrataciones completadas
✓ ≥ 80% de creadores activos en Slack	✓ Cero scripts de difusión manuales
✓ Cero fallos silenciosos (30 días)	✓ Primera revisión trimestral de P&L

Q3-Q4

Excelencia y Escala

MESES 7-12 · MEJORAS, INGRESOS, PLANIFICACIÓN FASE 3

MES
7

Excelencia de Características

- Main Stage: animaciones de propinas, encuestas de espectadores, lobby previo + cuenta regresiva, estado de salud del stream
- Llamadas Privadas: cancelación de ruido IA LiveKit Krisp, calificaciones post-llamada, reserva de extensión en mitad de llamada
- Puente Hangout → Slack: creadores monitorean y responden desde Slack en tiempo real
- Panel de analíticas de creadores activo en /creator/analytics

CONTRATACIÓN #7 — LÍDER DE CX

MES
8

Diversificación de Ingresos

- Shows con entrada lanzados en Main Stage (esquema existe — solo falta frontend)
- Certificación de Formación para Creadores: Creator Academy de pago para no creadores
- Impulsos de perfil de creador: modelo CPM con Ru\$h en superficies de descubrimiento
- Primera prueba de marketing pagado: Telegram Ads (compatible con adultos)
- Todos los creadores firman acuerdo actualizado vía Zoho Sign

MES
9

Consolidación

- Servicio de Procesamiento de Medios extraído a contenedor con CPU aislada — video no compite con la API
- Auditoría completa de cumplimiento 2257 — n8n auto-suspende a cualquier creador vencido
- Seguimiento de bienestar a 6 meses con cada creador activo
- Preparación para declaración de impuestos de fin de año con Ger. Ops + CPA local
- Segunda revisión trimestral de P&L

MESES
10-12

Lista para Escalar + Planificación Fase 3

- Prueba de carga anual: simular 10× el tráfico pico actual, identificar y corregir cuellos de botella
- Los 10 miembros del equipo en sus puestos y completamente incorporados
- Primer P&L anual + declaración de impuestos: Ger. Ops + CPA local
- Revisión anual de OKRs — medir cada KPI contra los objetivos de Fase 2
- Revisión anual del Panel Asesor de Creadores — su input define la Fase 3
- Planificación Fase 3: licenciamiento B2B, migración a la nube, preparación para inversores

04 — HERRAMIENTAS Y PRESUPUESTO

Adopción de Herramientas

Herramienta	Propósito	En Vivo	Costo Mensual
Zoho One	CRM + Books + Campaigns + Recruit + Sign	Mes 1	\$111
Slack Pro	Ops interno + canales Slack Connect para creadores	Mes 2	\$22
n8n (autoalojado)	Motor de automatización — reemplaza todos los scripts manuales	Mes 3	\$0
Loom	Videos de formación para creadores en Canvases de Slack	Mes 4	\$0
OpenTelemetry + Tempo	Trazas distribuidas, visibilidad completa de rendimiento	Mes 5	\$0
Mux Data	Analíticas de streaming — espectadores, calidad	Mes 6	\$0
PagerDuty (gratis)	Alertas de guardia, escalación de incidentes	Mes 6	\$0
Total			\$133/mes

05 — REGISTRO DE RIESGOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Contratación de Oficial de Bienestar tarda 2+ meses	Alta	Medio	Gestor de Éxito realiza entrevistas estructuradas de bienestar hasta que se contrate
Resistencia de creadores a incorporarse a Slack	Media	Alto	Primera notificación = una reserva real o propina. El valor inmediato impulsa la adopción.
Los ingresos no sustentan el plan de contratación	Media	Alto	Regla de umbral. Gestor de Contenido y Líder de CX inicialmente a tiempo parcial.
Migración BullMQ rompe flujos existentes	Baja	Alto	Nuevas características primero. Código legado migrado solo cuando el patrón esté probado.
Cambios regulatorios para plataformas adultas	Baja	Muy Alto	Revisión legal en Mes 1. Asesor de cumplimiento identificado y en retención.

06 — KPIS POR DEPARTAMENTO

Departamento	KPI	Objetivo
Salud de Plataforma	Tiempo de actividad	≥ 99.9%
	Tiempo de respuesta P95 de API	< 300ms
	Tasa de fallos de trabajos BullMQ	< 0.1%
Éxito del Creador	Adopción de Slack por creadores (Mes 6)	≥ 90%
	Tasa de finalización de seguimiento mensual	≥ 90%
	Tasa de abandono de creadores	< 5%/mes
Marketing	Crecimiento de suscriptores PRIME	≥ 15% mensual
	Tasa de apertura de email	> 25%
Exp. del Cliente	Tasa de resolución L1 de Cristina	> 80%
	Tiempo de respuesta de escalaciones	< 4h horario laboral